

海南省南繁管理局

2022 年中央财政农业生产发展资金（南繁运行管护经费）项目实施总结报告

一、项目基本情况

2022 年，中央下达我省南繁运行管护经费 0.5 亿元，主要用于履行国家管理南繁的责任，执行国家管理南繁的事权，承担国家南繁科研育种基地的规划、运行、管理、保护与服务，以及法规制定、管理队伍建设等工作。

二、项目执行情况

（一）项目开展情况。为用好中央财政资金，切实发挥资金最大效益，省南繁管理局第一时间研究谋划推进。一是**加强组织领导**。成立了由主持工作副局长任组长，分管副局长任副组长，相关业务处室主要负责人为成员的项目领导小组，领导小组下设项目办公室，不定期召开会议，协调解决项目实施过程中的重大问题，确保各子项目内容按时序进度实施，确保质量，发挥效益。二是**印发实施方案**。遵照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2022〕25 号）有关要求，制定了《2022 年度南繁运行管护经费项目实施方案》（以下简称“方案”），并于 2022 年 7 月 29 日经厅长办公会议审议通过，2022 年 8 月 29 日报厅计财处备案。三是**加强过程管理**。每个子项目都制定了一套项目实施方案或工作方案，明

确项目实施目标、内容、时间节点安排等，严格按照政府采购或招投标等项目管理有关规定实施。多次开展项目调度会，及时掌握工作进展和协调解决工作中存在的困难和问题。在实施过程中注重档案的收集、编排和归档工作，确保工作取得实效。**四是建立健全管理制度。**根据省农业农村厅《政府采购管理办法》，委托有资质会计事物所跟踪指导项目实施，编制完善《海南省南繁管理局政府采购管理制度》，并结合每周工作例会，加强《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规学习，不断加强项目实施监督管理。

（二）资金分配使用情况。财政部印发《关于下达 2022 年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38 号）下达我省南繁运行管护经费 5000 万元。省财政厅于 2022 年 6 月 22 日印发《关于下达 2022 年农业生产发展资金的通知》（琼财农〔2022〕406 号）将项目资金分配至海南省南繁管理局 4450 万元，三亚市 150 万元，陵水县 150 万元，乐东县 250 万元。

（三）进展情况。一是资金分配至海南省南繁管理局 4450 万元，重点支持包括南繁政策法规完善、保护区运行管护、南繁基地环境卫生整治、生物专区一期地力提升、生物安全监管、南繁科研公共服务、南繁服务队伍建设等方面内容，共安排 37 个子项目，目前已全部启动，支出资金 431.51 万元，大部分资金正在走政府采购流程，待流程完成后即可

支出，预计 2023 年 6 月底前全部执行完毕。二是**资金分配至三亚市 150 万元**，实施内容包括“南繁政策法规完善”“南繁管理服务队伍建设”“南繁科普与宣传”“南繁科研育种保护区运行管护与公共服务”等 4 个大类 9 个小类项目。截至目前，资金已支出完毕。三是**资金分配至陵水县 150 万元**，主要用于编制《陵水黎族自治县制种大县五年发展规划（2021-2025 年）》、南繁科研用地土地流转贷款利息审核、南繁基层管理服务人员（村级联络员）劳务补助、南繁生物安全监管和质量安全监管、配套南繁检疫人员工作制服等装备、南繁管理部门业务工作，目前项目正在有序推动中，资金支出 30.404 万元。四是**资金分配至乐东县 250 万元**，主要用于南繁科研育种基地运行管护、南繁生物安全监管和南繁登记备案管理、南繁队伍建设三方面，目前项目正在有序推动中，资金支出 14.52 万元。

（四）监督检查及绩效评价情况。一是**项目资金管理方面**。项目严格按照《财政部 农业部关于印发〈农业生产发展资金管理暂行办法〉的通知》（财农〔2017〕41 号）有关规定执行。项目正式开展前，海南省南繁管理局及时研究制定了项目总体实施方案，并及时修订完善了《海南省南繁管理局政府采购管理办法》以及明确了项目实施流程，南繁三市县分别制定项目实施方案。项目实施过程中，每个子项目都制定了一套项目实施方案或工作方案，严格执行政府采购或招标投标等项目管理有关规定。项目实施完成后，不断完善档案

的收集、编排和归档，规范项目资金使用及管理。二是**绩效指标完成情况**方面。2022年度下达项目资金5000万元，资金到位率100%。目前已使用626.434万元，资金使用率12.53%，因项目需于2023年6月底前全面实施完，目前绩效指标尚未全面完成。

三、主要经验做法

一是**成立项目专班，责任到人**。每个子项目都指定专人负责，在项目实施过程中，及时向南繁运行管护经费项目领导小组汇报进展情况，协调解决项目实施过程中的问题，确保项目内容按时序进度实施，确保质量，发挥效益。二是**建立周例会通报研究机制**。项目领导小组每周组织召开例会，通报各个子项目实施情况，共同研究解决项目存在困难，督促加快推进项目实施。

四、存在问题

目前，大部分子项目虽已启动，但资金支出整体进度偏慢，原因主要如下：一是该项目是首次下达我省的中央资金，项目前期工作内容准备时间较长，且资金于2022年6月才正式下达，整体项目启动偏慢。二是项目实施主体为海南省南繁管理局及南繁三市县，受2022年8月以来疫情影响，严重拖后了整个项目推进及资金支出进度；三是因资金量占比约70%左右子项目为政府采购项目，须严格遵照政府采购流程实施，均在走政府采购流程，待流程完成后即可支出。

五、下一步工作措施

一是**强化部署，推进项目实施**。组织召开专题会议，根据总体项目实施方案，针对各个子项目实施情况进行再研究、再部署、再分析、再细化，及时发现问题、解决困难，倒排工期，挂图作战，确保2023年6月底前全面完成项目实施，切实发挥资金效益。二是**提前谋划，做好项目储备**。及时梳理和谋划2023年项目实施方向，做好项目储备，为2023年资金使用和项目实施提供保障。



