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2023年中央财政转移支付资金（南繁基地
运转费）项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央资金下达及绩效目标情况

《财政部关于下达 2023年农业产业发展资金预算的通知》

（财农〔2023〕20号）下达我省农业产业发展资金 57958万元，

其中南繁基地运转费 5000万元，下达绩效指标中无南繁运行管

护经费资金专项绩效指标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省财政厅于 2023年 7月 13日印发《关于下达 2023年农业

产业发展资金（第二批）的通知》（琼财农〔2023〕604号）将

项目资金分配至我局 2370万元。我局根据《国家南繁科研育种

基地（海南）建设规划（2015—025 年）》（以下简称“南繁规

划”）结合实际设置 4项绩效目标，其中数量指标 3项，社会效

益指标 1项。。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2022年度下达南繁基地运转费为 5000万元，分配至我局资

金 2370万元，资金到位率 100%。

（二）资金管理情况分析
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项目严格按照《财政部 农业部关于印发〈农业相关转移支

付资金管理办法的通知〉的通知》（财农〔2023〕11号）有关

规定执行。项目正式开展前制定了总体实施方案，明确了项目绩

效目标。项目实施过程中，每个子项目都制定了一套项目实施方

案或工作方案，严格执行政府采购或招投标等项目管理有关规

定。项目实施完成后，不断完善档案的收集、编排和归档，规范

项目资金使用及管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

截至目前，支出执行数为 748.95万元，支出率为 31.6%。受

项目实施季节、进度等影响制约，存在与预期目标有差距的情况，

具体原因附后。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况。数量指标 1：南繁基地检疫性有害生

物普查与监测调查位点≧1500 个，完成情况：截至目前，南繁

基地检疫性有害生物普查与监测项目已完成实施，南繁基地检疫

性有害生物普查与监测调查位点超 2000 个；数量指标 2：完成

种业知识产权相关研究报告 2份，完成 1份；数量指标 3：组织

南繁科研育种成果转化实验示范观摩场次≧5，完成情况：截至

目前已完成 2023—2024年度南繁科研育种成果转化试验示范工

作，共计开展培训观摩 6场。

2.效益指标完成情况。社会效益指标：资金使用重大违规违
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纪问题，预期指标无，实际完成情况：项目执行市县及单位严格

按照资金管理办法执行，无重大违规违纪问题，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因分析

一是季节因素制约，项目资金安排的部分子项目需在南繁季

才能实施，非南繁季无法实施，如南繁基地检疫性有害生物普查

与监测、南繁检疫性有害生物疑似样品检测等项目，导致资金支

出进度整体偏慢。二是验收因素影响，部分子项目正处验收收尾

阶段，待验收完成后才可支出资金。三是资金下达时间影响，资

金于 2023年 7月才正式下达，导致整体项目启动偏慢。

（二）下一步改进措施

一是组建工作专班，加强沟通协调。聚焦目标、紧盯节点、

倒排工期，挂图作战，与项目承担单位加强沟通协调,压实各方

责任，加快推进项目实施，确保项目资金支出进度。二是强化部

署，推进项目实施。组织召开专题会议，根据总体项目实施方案，

针对各个子项目实施情况进行再研究、再部署、再分析、再细化，

及时发现问题、解决困难，确保按时序全面完成项目实施，切实

发挥资金效益。三是提前谋划，做好项目储备。及时梳理和谋划

2024 年及之后项目实施方向，提前做好项目储备，为后续资金

使用和项目实施提供保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
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为下一年度工作开展参考，并将自评结果反馈给上级主管部

门。

五、其他需要说明的问题

无

海南省南繁管理局

2024年 3月 18日
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