
项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要

内容

1、预算单位：海南省南繁管理局

2、项目：南繁有害生物隔离场建设属于部门项目

3、主管部门：省农业农村厅

4、项目负责人：郭涛，联系电话：18876186193

5、项目概述如下：南繁有害生物隔离场位于三亚市天涯区，

面积约 50 亩，项目主要承接全球动植物种质资源引进中转隔离检

疫功能，对公益性植物引进海南后实施隔离检疫，对标国际先进技

术建立中国南繁植物检疫专业化平台，防止危险性病虫害通过南繁

材料带入及扩繁，筑牢海南制繁种区域农业生态安全屏障，2023 年

安排 500 万元，主要用于开展项目勘察、设计、代管及场地准备、

临时设施等项目建设前期工作。



（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情（包括预期

总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准

等）

总体目标：承接全球动植物种质资源引进中转隔离检疫功能，

对公益性植物引进海南后实施隔离检疫，对标国际先进技术建立中

国南繁植物检疫专业化平台，防止危险性病虫害通过南繁材料带入

及扩繁，筑牢海南制繁种区域农业生态安全屏障。

2024 年年度目标是：对项目用地开展勘察、初步设计、概

算、工程招标、工程量清单及控制价编制、场地准备与临时设施等

工程前期准备。对现有房屋和设施进行拆除。完成 12 亩隔离试验

田的土地平整、排灌设施及道路工程。

当年年度目标完成情况：已完成项目用地勘察，可研已批复，

确定代管及设计单位，正在开展初步设计概算，三亚市已批复同意

项目用地划拨，正在对接市资规局缴纳用地划拨成本费，同时，对

场地进行简单清理，准备拆除冷库及大棚。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总

投入等情况



预算情况如下：资金总额-年初预算数 5000000 元，资金总额-

全年预算数 5000000 元，财政资金-年初预算数 5000000 元财政资

金-全年预算数 5000000 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算

数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 1962531 元，资金

总额-执行率 39.25%元。其中：财政资金-全年执行数 1962531 元，

财政资金-执行率 39.25%。专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0。

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行

情况）

项目经费严格执行省政府关于财务的管理制度和我局财务管理

办法。项目资金按照财务管理制度专款专用，严格落实项目责任人

制度，执行过程中未出现违规行为。项目资金使用由“三重一大”

集体讨论决定，大宗商品采购严格按照招标相关文件执行。

资金使用过程中，严把监督审核关，实行四级审核制度，每笔

用款申请需经办人、验证人、财务审核，局领导审批，在所有资料

齐备的情况下，审核确认后再经国库支付局支付，保证了资金使用

的合理性。项目实行过程中严格对资金使用和管理情况进行检查，

自觉接受审计部门的监督。



三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成

验收等）

项目节地评价、岩土勘察已完成，出具正式报告；项目代管单

位采取比选方式，已确定为海南省建设项目规划设计研究院；项目

设计单位采取公开招标方式，已确定为深圳市天华建筑设计有限公

司。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督

等情况）

项目严格按照我局已制定的规章制度执行，并成立项目推进工

作小组，责任到人，不定期召开会议通报项目进展，研究分析项目

建设过程中遇到的困难，加快项目建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况。

数量指标：计划完成 8000 平米试验田平整，目前完成约

2000 平米试验田的简单清理。

社会效益指标：已开展水稻、玉米、瓜菜等南繁作物的植物

检疫隔离试种试验，并对有害生物防控风险进行分析，为下一步



南繁基地植物检疫工作提供数据基础。

满意度指标：南繁有害生物防控水平进一步提升，保障南繁

基地生物安全，普遍获得南繁单位好评。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目属建设工程，手续较为繁琐，导致进度缓慢。一是用地划

拨手续未完成，建设手续未完善，无法动工。二是因项目采用代管

制，由代管单位负责项目建设，但由于代管单位 11 月下旬才确

定，以致各项工作进度缓慢。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是抓紧完成用地手续，尽快开工建设。继续加强与三亚市

政府有关部门协调沟通，尽快批复项目用地划拨，办理土地证。

二是争取资金支持。本项目总投资约1.38亿元，主要为公益

性科研事业性质，以公益性服务为主，全部申请财政资金，初步

按中央财政90%，省级财政10%比例解决，我厅联合省发改委从现

代种业提升工程规划渠道争取资金支持。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无
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