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[bookmark: 第01章招标公告][bookmark: _Toc22110]第1章　招标公告（适用于未进行资格预审）

　　　　　（项目名称）　　　　　　　（标段名称）招标公告
[bookmark: 第01章招标公告01][bookmark: _Toc29163]1　招标条件
　　本招标项目　　　　　　　　　（项目名称）已由　　　　　　（项目审批，核准或备案机关名称）以　　　　　　　（批文名称及编号）批准建设，建设资金来自　　　　（资金来源），项目出资比例为　　　，项目法人为　　　　，项目代建（或代管）机构为　　　　，招标人为　　　　，招标代理机构为　　　　　。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
[bookmark: 第01章招标公告02][bookmark: _Toc20491]2　项目概况与招标范围
　　　　　　　　　　（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分以及相应计划工期等）。
[bookmark: 第01章招标公告03][bookmark: _Toc13890]3　投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有与项目建设相适应的施工资质，具备有效的安全生产许可证。
3.2本次招标　　　　　　（接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：　　　　　　　　　　　　　　　。
3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
[bookmark: 第01章招标公告04][bookmark: _Toc2309]4　招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于	年	月	日	时至 	年	月	日	时（北京时间，下同），登录 	（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。
[bookmark: 第01章招标公告05][bookmark: _Toc10998]5　投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为	年	月 	日	时	分，投标人应在截止时间前通过	（电子 招标投标交易平台）递交电子投标文件。
5.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。
5.3 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标文件另有规定的，从其规定。
5.4投标保证金的形式：银行转账、银行保函、电子保函、建设工程投标保证保险支付等。银行转账应当从其基本账户中转出，投标保证金到账截止日期：           。
[bookmark: 第01章招标公告06][bookmark: _Toc14122]6　发布公告的媒介
本招标公告同时在　　　　　　　　　（发布公告的媒介名称）上发布。
[bookmark: _Toc14954]7  其他
7.1投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzyjy/）中登记企业信息，然后登录招投标交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/ggzyjy/）下载、查看电子版的招标文件及其他文件；
7.2电子标（招标文件后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzyjy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；
7.3投标文件递交截止时间前，投标人应严格按照招标文件的约定和要求，制作和上传经过数字证书和电子签章加密的电子投标文件（加密和解密须用同一数字证书）。

[bookmark: 第01章招标公告08][bookmark: _Toc32581]8　联系方式
招标人：　　　　　　　　　　　　招标代理机构：　　　　　　　　　　　
地址：　　　　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　
联系人：　　　　　　　　　　　　联系人：　　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　
监督部门名称：                  监督部门联系方式：　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日



[bookmark: 第01章投标邀请书][bookmark: 第02章投标人须知][bookmark: _Toc12877]第2章　投标人须知
[bookmark: 第02章投标人须知00][bookmark: _Toc3095][bookmark: _Toc15761]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人名称：
地址：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构名称： 
地址：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：

	1.1.4
	项目名称
	

	1.1.5
	建设地点
	

	1.1.9
	代建机构或代管机构
	

	1.2.1
	资金来源
	

	1.2.2
	出资比例
	

	1.2.3
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：　　　　日历天
计划开工日期：　　　　年　　月　　日
计划完工日期：　　　　年　　月　　日

	1.3.3
	质量要求
	

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质要求：本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有与项目建设相适应的施工资质，以及具备有效的安全生产许可证。
2、财务要求：                          
3、信誉要求：未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”，投标人被列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。
4、项目经理资格：
具备      专业     级（含以上级）注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），需在投标人单位注册，中标后不得担任其他项目的项目经理。（投标时应提供承诺函）
5、技术负责人资格：              
6、安全负责人：具备有效的安全生产考核合格证书（C证） 
7、其它要求：
（1）以上人员（项目经理、技术负责人、安全负责人）应是投标企业在职人员，投标时提供有效的社保、劳动合同。
（2）                                               

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.9
	踏勘现场
	□不组织
□组织，踏勘时间：________
        踏勘集中地点：________

	1.10
	投标预备会
	□不召开
□召开，召开时间：________
        召开地点：________

	1.10.3
	投标截止时间
	

	1.11
	分包
	□不允许
□允许

	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：

	3.3.1
	投标有效期
	

	3.4.1
	投标保证金
	☐否
☐是
（1） 投标保证金的形式：银行转账、银行保函、电子保函、建设工程投标保证保险支付。银行转账应当从其基本账户中转出。
（2）投标保证金的金额：      （不得超过项目估算价的2%；投标人需要一次性转账所需金额）
户名：获取地址全国公共资源交易平台（海南省）（https://ggzy.hainan.gov.cn/ggzyjy/）
开户行：获取地址全国公共资源交易平台（海南省）（https://ggzy.hainan.gov.cn/ggzyjy/）
账号：获取地址全国公共资源交易平台（海南省）（https://ggzy.hainan.gov.cn/ggzyjy/）
不符合上述要求的，否决其投标。

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	招标文件中明确投标文件中需签字和盖章的地方应按要求进行电子签字或盖上电子章。
投标函及投标函附录应在规定位置加盖投标单位及其法人或授权委托人电子签字或盖章（以联合体名义进行投标的仅需加盖牵头单位的电子签章）
电子签字或盖章应使用对应使用人或单位的CA数字证书加盖，若CA数字证书信息与投标单位名称或其法人或授权委托人不符否决投标）

	4.1.1
	投标文件的密封及标记
	电子投标文件使用CA数字证书进行加密，未加密的电子投标文件将无法上传至交易平台。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：
开标地点：

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）招标人组织投标人代表使用投标人的企业CA数字证书线上或线下解密投标文件；
（5）设有标底的，公布标底；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（7）通过“机器管招投标”系统的自动比对、筛选功能对投标文件的IP地址、计算机网卡MAC地址、计价软件加密锁号（如有）、设备序列号等信息进行比对，筛选出合格投标文件进入评标环节，如投标人之间的上述信息中的任何一项存在雷同的，将不得进入评标环节，并自动保存后推送给行业监督部门，由行业监督部门按照相关法律法规规定进行处理。
存在下列情况之一的投标文件将被自动截留并推送行业监管部门：
a.投标文件上传的IP地址一致的；
b.编制投标文件时计算机的网卡MAC地址一致且数据储存设备序列号一致的；
c.编制工程量清单成果文件的加密锁号一致的；（含投标人清单加密锁号和招标人公布的清单控制价加密锁号一致的）
（8）投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字（电子章）确认；
（9）投标人对开标有异议的，应及时提出，由招标人或其委托代理机构及时答复处理。所有异议处理完毕后，由招标人或其委托代理机构确认开标结束。
（10）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：　　人，其中招标人代表　　　人，专家　　人；☐
评标委员会构成：　　人，专家　　人；☐
评标专家确定方式：
1、专家成员从 海南省综合评标专家库 中随机抽取；
2、技术方面专家不少于1名；
3、经济方面专家不少于1名。

	

6.2
	

“机器”评审
	本项目为机器评审项目，机器管招投标系统投标工具将在投标文件中生成“智能评审数据”（详细格式见招标文件中投标文件格式章节中的智能评审数据”），机器评审内容以机器管招投标系统投标工具从投标人主体库获取的智能评审数据为准，若智能评审数据与投标人所上传相关支撑材料不一致，以机器管招投标系统生成的智能评审数据为准。

	
7.1
	
是否授权评标委员会确定中标人 
	□是
□否, 推荐的中标候选人的人数为 3 名

	7.3.1
	履约担保
	　　履约担保的形式：
　　履约担保的金额：

	

	10
	需要补充的其它内容

	10.1
	类似项目
	

	10.2
	已标价工程量清单电子版
	　　份数：　　　　
　　格式：　　　　

	10.3
	原件
	　　□提交
　　□不提交

	10.4
	中标后须提交的投标文件
	　　份数：

	……
	……
	　　……



[bookmark: 第02章投标人须知01][bookmark: _Toc32518]1　总则
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc2997][bookmark: _Toc20748][bookmark: _Toc9729][bookmark: _Toc19101][bookmark: _Toc8677][bookmark: _Toc23175]　1.1　项目概况
　　1.1.9　本招标项目代建机构或代管机构：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc2870][bookmark: _Toc22028][bookmark: _Toc29037][bookmark: _Toc4844][bookmark: _Toc19338][bookmark: _Toc29548]　  1.9　踏勘现场
　　1.9.1　投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点组织踏勘现场。
[bookmark: _Toc31860][bookmark: _Toc30023][bookmark: _Toc21560][bookmark: _Toc19609][bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc2223]　　1.10　投标预备会
　　1.10.1　投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。
　　1.10.2　在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。
　　1.10.3　在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc22839][bookmark: _Toc19178][bookmark: _Toc28882][bookmark: _Toc28949][bookmark: _Toc30062][bookmark: _Toc12616]　  1.11　分包
投标人须知前附表规定允许分包的，要符合法律法规规定。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备资料表、分包的工程项目和工程量。
[bookmark: _Toc31594][bookmark: _Toc602][bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc24794][bookmark: _Toc8979][bookmark: _Toc25770]　  1.12　偏离
　　投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。
[bookmark: 第02章投标人须知02][bookmark: _Toc15693]2　招标文件
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc26853][bookmark: _Toc12747][bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc20395][bookmark: _Toc6750][bookmark: _Toc4317]　　2.2　招标文件的澄清
　　2.2.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
　　2.2.2　招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。
　　2.2.3　投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。
[bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc21028][bookmark: _Toc14530][bookmark: _Toc2778][bookmark: _Toc19742][bookmark: _Toc31036]　  2.3　招标文件的修改
2.3.2　投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。
[bookmark: 第02章投标人须知03][bookmark: _Toc17802]3　投标文件
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc22938][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc25730]　　3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 以银行现金转账形式提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当在发放中标通知书后及时将中标通知书上传至公共资源交易平台，公共资源交易平台运行服务机构最迟应当在收到中标通知书后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人或招标代理机构应当在签订书面合同后 3 日内将书面合同上传至公共资源交易平台，公共资源交易平台运行服务机构最迟应当在收到书面合同后 2 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。以保函、保证保险等形式提交投标保证金的，按招标文件投标人须知前附表要求退还。如遇到法律法规及招标文件规定的不予退还投标保证金的情形，由招标人向公共资源交易平台运行服务机构提前书面告知。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）发生本招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5　资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
　　3.5.2　“近  年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
　　3.5.3　“近  年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
　　3.5.5　“近  年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
[bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc7422][bookmark: _Toc12876][bookmark: _Toc5876][bookmark: _Toc9733][bookmark: _Toc18305]　3.6　备选投标方案
投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc28260][bookmark: _Toc5603][bookmark: _Toc26678][bookmark: _Toc13785][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc21828]　3.7　投标文件的编制
投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签 字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人 须知前附表。
[bookmark: 第02章投标人须知04][bookmark: _Toc7227]4　投标
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc849][bookmark: _Toc22642][bookmark: _Toc9551][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc24564][bookmark: _Toc30605]4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: bookmark49][bookmark: _Toc18216][bookmark: _Toc30391][bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc20193][bookmark: _Toc28441][bookmark: _Toc31039]4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
[bookmark: bookmark50]4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc25969][bookmark: _Toc19707][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc1919][bookmark: _Toc29465][bookmark: _Toc18148]4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明修改字样。
[bookmark: 第02章投标人须知05][bookmark: _Toc29287]5　开标
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
　5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）线上签到：招标人或其委托的代理机构登入远程开标大厅。投标人须在投标截止时间前完成线上签到。
（2）公布名单和相关信息：招标人或其委托的代理机构和投标人，均在投标截止时间前登录不见面开标系统，投标文件递交截止时间后，主持人将在不见面开标系统内公布投标人名单、签到情况以及投标保证金到账情况等。
（3）投标文件解密：招标人或其委托的代理机构通过系统发出投标文件解密指令并设定解密时长（解密时长不少于30分钟，具体时长由招标人或其委托的代理机构设定）， 投标人应在解密指令发出后使用数字证书在规定时间内完成解密。除因电子交易系统出现“第二章投标人须知”“5.2开标程序”“5.2.2、不可预见情况处理（特殊情况）”所列情形，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。所有投标人均完成投标文件解密或到达解密截止时间后，系统将自动结束解密环节，。
（4）在线唱标：解密环节结束后，所有成功解密的投标人开标信息（投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容）将在开标系统内公开展示。成功解密的投标人小于3家，宣布本次招标失败，结束开标。
（5）异议和结果确认：解密环节结束后，招标人或其委托的代理机构通过系统发出异议指令并设定异议时长（异议时长不少于5分钟，具体时长由招标人或其委托的代理机构设定），投标人应在异议指令发出后确认是否存在异议，未在设定时长进行异议的，视为无异议。异议环节后， 系统生成开标记录表。
 招标人或其委托的代理机构通过系统发出确认开标记录表指令并设定时长（开标记录表确定时长不少于5分钟，具体时长由招标人或其委托的代理机构设定），投标人应在指令发出后完成报表确认，未在规定时间内对开标记录表进行确认的，视为默认确认开标结果。
（6）招标人或其委托的代理机构发起开标结束指令，开标系统通知投标人开标结束。
备注：若投标人到达开标现场，投标人可在开标现场使用自带电脑设备对投标文件进行解密。
5.2.2不可预见情况（特殊情况）处理：
因下列情形导致线上开标无法正常开展，影响交易过程的公平、公正和信息安全的，视为特殊情况：
（1）公共资源交易平台端所涉开标项目电子服务、交易系统的服务器发生故障而无法访问网站或无法使用系统。
（2）公共资源交易平台端所涉开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作。
（3）公共资源交易平台端电子服务、交易系统存在安全漏洞，经判定有潜在泄密危险的。
（4）公共资源交易平台端受计算机病毒或网络攻击导致电子服务、交易系统无法正常运行的。
（5）电力系统发生故障导致公共资源交易平台端电子服务、交易系统无法运行的。
（6）第三方登录平台（省政务一体化平台、海易办等）故障导致公共资源交易平台端不见面开标系统无法登录、运行的。
（7）其他影响交易过程公平、公正和信息安全的。
系统或网络故障在4个小时（含）内排除并通过可靠测试的，恢复系统运行并继续启动在系统中实施暂缓项目的开标；系统或网络故障在4个小时（含）内未能排除的，工程建设类项目，经报告行政监督部门批准，可延期开标，招标人应在全国公共资源交易平台（海南省）网站发布公告，同时做好招投标资料的封存和保密工作。
5.2.3 采用不见面开标项目，依据琼发改法规【2024】534号《海南省公共资源交易不见面开标操作指南》执行
[bookmark: 第02章投标人须知06][bookmark: _Toc17560]6　评标
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款。
[bookmark: 第02章投标人须知07][bookmark: _Toc25018]7　合同授予
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc21752][bookmark: _Toc17222][bookmark: _Toc18825][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc10720][bookmark: _Toc26760]　7.1　定标方式
　　评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
[bookmark: _Toc4699][bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc27516][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc565][bookmark: _Toc8891]　7.4　签订合同
　　7.4.2　发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。
[bookmark: 第02章投标人须知08][bookmark: _Toc29808]8　重新招标和不再招标
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc31218][bookmark: _Toc1852][bookmark: _Toc28450][bookmark: _Toc28978][bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc29812]　8.1　重新招标
　　有下列情形之一的，招标人将重新招标：
　　（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
　　（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
　　（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争性，评标委员会决定否决全部投标的；
　　（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
　　（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。
[bookmark: _Toc6122][bookmark: _Toc7190][bookmark: _Toc2059][bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc1949][bookmark: _Toc3499]　8.2　不再招标
　　重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的农田建设工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
[bookmark: 第02章投标人须知09][bookmark: _Toc31975]9　纪律和监督
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc4771][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc8385][bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc28647][bookmark: _Toc4634]　　9.1　对招标人的纪律要求
　　招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
　　下列行为均属招标人与投标人串通投标：
　　（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
　　（2）招标人向投标人泄露标底；
　　（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
　　（4）招标人预先内定中标人；
　　（5）其它串通投标行为。
[bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc13917][bookmark: _Toc28974][bookmark: _Toc14837][bookmark: _Toc22015][bookmark: _Toc669]　9.2　对投标人的纪律要求
　　投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
　　9.2.1　下列行为均属以他人名义投标：
　　（1）投标人挂靠其它施工单位；
　　（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
　　（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
　　9.2.2　下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
　　（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
　　（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。
　　投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
　　（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；
　　（2）与投标人单位有合法的工资关系；
　　（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。
　　9.2.3　下列行为均属投标人串通投标报价：
　　（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
　　（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
　　（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
　　（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。
[bookmark: 第02章投标人须知10][bookmark: _Toc14300]10　需要补充的其它内容
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc29106][bookmark: _Toc17779][bookmark: _Toc7840][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc30971][bookmark: _Toc26700]　10.1　类似项目
　　类似项目的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc28591][bookmark: _Toc13332][bookmark: _Toc29215][bookmark: _Toc27759][bookmark: _Toc24543][bookmark: _Toc18343]　10.2　已标价工程量清单电子版
　　投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlt269101499]


附件一：
[bookmark: 第02章投标人须知11附件01][bookmark: _Toc2329]招标文件澄清申请函
编号：　　
　　　　　　　　　（招标人名称）：
　　经过仔细阅读　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　　1.……
　　2.……
　　……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。


附件二：
[bookmark: 第02章投标人须知11附件02]招标文件澄清通知
编号：　　
　　　　　　　　（投标人名称）：
　　经研究，对　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）招标文件，作如下澄清：
　　1.……
　　2.……
　　……


　　请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在　　　　年　　月　　日前回复确认。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。


附件三：
[bookmark: 第02章投标人须知11附件03]招标文件修改通知
编号：　　
　　　　　　　　（投标人名称）：
　　经研究，对　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）招标文件，作如下修改：
　　1.……
　　2.……
　　……
　　请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在　　　　年　　月　　日前回复确认。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。


附件四：
[bookmark: 第02章投标人须知11附件04]招标文件澄清通知、修改通知确认函
编号：　　
　　　　（招标人名称）：
　　你方　　　　年　　月　　日发送的　　　　　　（项目名称）　　　　　（标段名称）招标文件问题　　　　　　（澄清通知／修改通知），我方已于　　　　年　　月　　日收到，通知的主要内容如下：
　　　　　　年　　月　　日，　　　　（文件名称及编号），共　　　　（页码总数）　　（条款总数）；
　　……
　　特此确认。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。




附件五：
[bookmark: 第02章投标人须知11附件05]开标记录表
　　　　　　　（项目名称）　　　　　（标段名称）
开标时间：　　　　年　　月　　日　　时　　分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　开标结束时间：　　　　年　　月　　日　　时　　分
主持人：　　　开标人：　　　唱标人：　　　记录人：　　　监标人：　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件六：

[bookmark: 第02章投标人须知11附件06]中标通知书
编号：　　

　　　　　　　　　　　　（中标人名称）：
　　你方于　　　　　　　　（投标日期）所递交的　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。
　　中标价：　　　　元。
　　工期：　　　　　日历天。
　　工程质量：符合　　　　标准。
　　项目经理：　　　　（姓名）。
　　请你方在接到本通知书后的　　日内到　　　　（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。
　　特此通知。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


附件七：

[bookmark: 第02章投标人须知11附件07]中标结果通知书
编号：　　
　　　　　　　　　　　　　（未中标人名称）：
　　我方已接受　　　　　　　　　　（中标人名称）于　　　　（投标日期）所递交的　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）投标文件，确定　　　　（中标人名称）为中标人。
　　感谢你单位对我方工作的大力支持！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

[bookmark: 第03章评标办法经评审的最低投标价法]

[bookmark: 第03章评标办法综合评估法][bookmark: _Toc21727]第3章　评标办法（综合评估法）

[bookmark: 第03章评标办法综合评估法00]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1（8）
	形式评审
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人电子签章并加盖单位电子签章

	
	
	投标文件格式
	符合第8章投标文件格式的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他
	其他

	2.1.2（12）
	资格评审
	资质要求
	1、具备有效的营业执照
2、具备有效的安全生产许可证
3、具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定

	
	
	财务状况
	财务状况符合第2章投标人须知第1.4.1款规定

	
	
	项目经理
	符合第2章投标人须知第1.4.1款规定

	
	
	技术负责人资格
	符合第2章投标人须知第1.4.1款规定

	
	
	安全负责人
	符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	其他要求
	符合第2章投标人须知第1.4.1款规定

	2.1.3（9）
	响应性评审
	投标范围
	符合第2章投标人须知第1.3.1款规定

	
	
	计划工期
	符合第2章投标人须知第1.3.2款规定

	
	
	工程质量
	符合第2章投标人须知第1.3.3款规定

	
	
	投标有效期
	符合第2章投标人须知第3.3.1款规定

	
	
	投标保证金
	第2章投标人须知第3.4条规定

	
	
	权利义务
	第4章合同条款及格式规定的权利义务

	
	
	已标价工程量清单
	符合第5章工程量清单填写的有关要求

	
	
	技术标准
	符合第7章技术标准和要求（合同技术条款）的规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	施工组织设计：  （25-30）分
企业业绩和人员配置：（25-40）分
投标报价：（30-50）分

	2.2.2
	评标基准价计算
	通过初步评审的所有投标人的投标价算术平均值为评标基准价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人超过4家（不含）时，去掉1个最高值和1个最低值后取平均）。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.3（2）
	企业业绩和人员配置（25-40）

	业绩
	 35 %分
	1.XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，承担过类似本工程规模等级、专业性质的工程项目施工总承包项目（建议每项业绩7-10分，业绩数量由业主自主决定）

	
	
	项目经理工程师业绩
	25 %分
	1.XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，参加过类似本工程规模等级、专业性质的工程项目施工总承包工作，并担任项目经理（建议每项业绩6-10分，业绩数量由业主自主决定）

	
	
	项目技术负责人
	20%分
	1.XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，参加过类似本工程规模等级、专业性质的工程项目施工总承包工作，并担任技术负责人（建议每项业绩3-5分，业绩数量由业主自主决定）

	
	
	人员配备
	 20 %分
	施工、质检、材料、安全、资料、造价、测量等岗位，以上人员配齐且具备相应岗位证书（备齐得满分，少一个扣3分）

	2.2.3（3）
	施工组织设计（25-30）

	内容的完整性和编制水平
	10%分
	优（85%～100%）（含85%）：
编制内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析深入；
良（70%～85%）（含70%）：
编制内容较完善、层次较分明、措施较齐全、风险分析较全面；
中（60%～70%）（含60%）：
编制内容有疏漏、层次不清晰、措施不具体、风险分析薄弱；
差60%以下：
编制内容严重缺失、层次混乱无序、措施无效或缺失、无风险分析。

	
	
	施工方案与技术措施
	20%分
	优（85%～100%）（含85%）：
方案合理、技术措施有力；
良（70%～85%）（含70%）：
方案较合理、技术措施可行；
中（60%～70%）（含60%）：
方案存在缺陷、技术措施薄弱；
差60%以下：
方案不可行、技术措施无效。

	
	
	对招标项目关键点、难点的理解及施工对策
	10%分
	优（85%～100%）（含85%）：
理解全面、分析合理、措施得当、方法先进；
良（70%～85%）（含70%）：
理解较全面、分析较合理、措施可行、方法较先进；
中（60%～70%）（含60%）：
理解有偏差、分析不深入、措施笼统、方法传统；
差60%以下：
理解严重错误、分析无逻辑、措施无效、方法落后。

	
	
	质量管理体系与措施
	15%分
	优（85%～100%）（含85%）：
体系完整、措施有力，质量控制点设置合理；
良（70%～85%）（含70%）：
体系较完整、措施较可行，质量控制点设置较合理；
中（60%～70%）（含60%）：
体系不健全、措施薄弱、质量控制点设置不合理；
差60%以下：
体系严重缺失、措施无效、质量控制点设置严重有误。

	
	
	安全管理体系和措施
	15%分
	优（85%～100%）（含85%）：
体系完整、措施有力；
良（70%～85%）（含70%）：
体系较完整、措施较可行；
中（60%～70%）（含60%）：
体系不健全、措施薄弱；
差60%以下：
体系严重缺失、措施无效。

	
	
	环境保护管理体系和措施
	10%分
	优（85%～100%）（含85%）：
体系完整、措施有力；
良（70%～85%）（含70%）：
体系较完整、措施较可行；
中（60%～70%）（含60%）：
体系不健全、措施薄弱；
差60%以下：
体系严重缺失、措施无效。

	
	
	工程进度计划和措施
	10%分
	优（85%～100%）（含85%）：计划合理可行、措施有力；
良（70%～85%）（含70%）：计划合理可行、措施较可行；
中（60%～70%）（含60%）：计划可行性不足，措施薄弱；
差60%以下：计划不可行、措施无效。

	
	
	资源配备计划
	10%分
	优（85%～100%）（含85%）：内容完整、方法手段先进、措施有力；
良（70%～85%）（含70%）：内容完整、方法手段较先进、措施较可行；
中（60%～70%）（含60%）：
内容不完整、方法手段传统、措施薄弱；
差60%以下：内容严重缺失、方法手段落后、措施无效。

	2.2.3（4）
	投标报价评分标准（30-50）
	偏差率
	偏差率=100%*（投标人评标价—评标基准价）/评标基准价

	
	
	投标报价
	（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差×100×E2；
其中：F为投标报价满分值；E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；E1=        （0.4~1）
E2=         （0.2~0.5）。

	3.4.1
	投标人最终得分的计算方法
	投标人总得分=上述各项得分之和
注：各项计算、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后2位


（备注：评分标准及分值设置由项目业主根据建设项目情况自行确定且应当客观化，以确保评分结果的公正性。）
[bookmark: 第03章评标办法综合评估法01][bookmark: _Toc8951]1　评标方法
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款。
[bookmark: 第03章评标办法综合评估法02][bookmark: _Toc12457]2　评审标准
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc12172][bookmark: _Toc3285][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc12770][bookmark: _Toc30290][bookmark: _Toc10594]　2.1　初步评审标准
　　2.1.1　形式评审标准：见评标办法前附表；
　　2.1.2　资格评审标准（适用于未进行资格预审的）：见评标办法前附表；
　　2.1.3　响应性评审标准：见评标办法前附表。
　　2.2.4　评分标准
[bookmark: 第03章评标办法综合评估法03]（1）信誉评分标准：见评标办法前附表；
（2）企业业绩和资信评分标准：见评标办法前附表；
（3）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc24823]3　评标程序
　　本节全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
[bookmark: _Toc32424][bookmark: _Toc28734][bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc337][bookmark: _Toc12888]　3.4　评标结果
　　3.4.1　评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3经评标委员会评分畸高、畸低的（评分值偏差达到±30%及以上），评标委员会应当当场修改评标结果或形成畸高、畸低的书面意见，并在评标报告中记载。


附件一：

[bookmark: 第03章评标办法综合评估法04附件01][bookmark: _Toc26673][bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc12326][bookmark: _Toc17465][bookmark: _Toc12217]投标文件澄清通知
编号：　　
　　　　　　　　　（投标人名称）：
　　　　　　　　（项目名称）　　　　　　　（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　1.……
　　2.……
　　……
　　请将上述问题的澄清函于　　　　年　　月　　日　　时前在         交易平台回复。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　评标委员会负责人：　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


附件二：

[bookmark: 第03章评标办法综合评估法04附件02]投标文件澄清函
编号：　　
　　　　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）评标委员会：
　　投标文件澄清通知（编号：　　　　）已收悉，现就有关问题澄清如下：
　　1.……
　　2.……
　　……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日




[bookmark: 第04章合同条款及格式][bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc18012][bookmark: _Toc10509][bookmark: _Toc18415]第4章　合同条款及格式









1

[bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc179632628][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc12698][bookmark: _Toc30202][bookmark: _Toc21043]第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国民法典》、及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
   
 。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。








发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     


第二部分 通用合同条款

[bookmark: _Toc152042389][bookmark: _Toc152045611][bookmark: _Toc11865][bookmark: _Toc179632629][bookmark: _Toc144974579][bookmark: _Toc9464][bookmark: _Toc23613]1. 一般约定
[bookmark: _Toc152042390][bookmark: _Toc144974580][bookmark: _Toc179632630][bookmark: _Toc13201][bookmark: _Toc152045612]1.1 词语定义
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc179632631][bookmark: _Toc27245][bookmark: _Toc144974581][bookmark: _Toc152045613][bookmark: _Toc152042391]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc15807][bookmark: _Toc144974582][bookmark: _Toc152042392][bookmark: _Toc152045614][bookmark: _Toc179632632]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc179632633][bookmark: _Toc152045615][bookmark: _Toc152042393][bookmark: _Toc144974583][bookmark: _Toc4298]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc152045616][bookmark: _Toc144974584][bookmark: _Toc179632634][bookmark: _Toc152042394][bookmark: _Toc21144]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc179632635][bookmark: _Toc152045617][bookmark: _Toc144974585][bookmark: _Toc13963][bookmark: _Toc152042395]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc152042396][bookmark: _Toc16393][bookmark: _Toc179632636][bookmark: _Toc144974586][bookmark: _Toc152045618]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc12091][bookmark: _Toc152045619][bookmark: _Toc179632637][bookmark: _Toc144974587][bookmark: _Toc152042397]1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc152042398][bookmark: _Toc152045620][bookmark: _Toc144974588][bookmark: _Toc31638][bookmark: _Toc179632638]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974589][bookmark: _Toc20963][bookmark: _Toc152045621][bookmark: _Toc152042399][bookmark: _Toc179632639]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc152042400][bookmark: _Toc152045622][bookmark: _Toc179632640][bookmark: _Toc16721][bookmark: _Toc144974590]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
[bookmark: _Toc28343][bookmark: _Toc179632641][bookmark: _Toc152042401][bookmark: _Toc152045623][bookmark: _Toc144974591]1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc152042402][bookmark: _Toc11798][bookmark: _Toc15201][bookmark: _Toc152045624][bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc179632642][bookmark: _Toc144974592]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc152042403][bookmark: _Toc16126][bookmark: _Toc152045625]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc152045626][bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc144974594][bookmark: _Toc32454][bookmark: _Toc179632644]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc152045627][bookmark: _Toc144974595][bookmark: _Toc179632645][bookmark: _Toc152042405][bookmark: _Toc2370]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc20291][bookmark: _Toc152045628][bookmark: _Toc152042406][bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc144974596]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc17429][bookmark: _Toc179632647][bookmark: _Toc144974597][bookmark: _Toc152042407][bookmark: _Toc152045629]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc144974598][bookmark: _Toc152045630][bookmark: _Toc179632648][bookmark: _Toc152042408]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc152042409][bookmark: _Toc144974599][bookmark: _Toc5100][bookmark: _Toc179632649][bookmark: _Toc152045631]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc144974600][bookmark: _Toc152045632][bookmark: _Toc27735][bookmark: _Toc179632650][bookmark: _Toc152042410]2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc152042411][bookmark: _Toc144974601][bookmark: _Toc179632651][bookmark: _Toc9438][bookmark: _Toc31579][bookmark: _Toc152045633][bookmark: _Toc30916]3. 监理人
[bookmark: _Toc152042412][bookmark: _Toc179632652][bookmark: _Toc21344][bookmark: _Toc144974602][bookmark: _Toc152045634]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc152045635][bookmark: _Toc144974603][bookmark: _Toc179632653][bookmark: _Toc152042413][bookmark: _Toc10056]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc144974604][bookmark: _Toc152042414][bookmark: _Toc179632654][bookmark: _Toc5686][bookmark: _Toc152045636]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc152042415][bookmark: _Toc11942][bookmark: _Toc179632655][bookmark: _Toc144974605][bookmark: _Toc152045637]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
[bookmark: _Toc1563][bookmark: _Toc144974606][bookmark: _Toc152045638][bookmark: _Toc179632656][bookmark: _Toc152042416]3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc3429][bookmark: _Toc179632657][bookmark: _Toc152045639][bookmark: _Toc26559][bookmark: _Toc27680][bookmark: _Toc152042417][bookmark: _Toc144974607]4. 承包人
[bookmark: _Toc144974608][bookmark: _Toc152042418][bookmark: _Toc18643][bookmark: _Toc152045640][bookmark: _Toc179632658]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc152045641][bookmark: _Toc144974609][bookmark: _Toc152042419][bookmark: _Toc179632659][bookmark: _Toc19104]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc179632660][bookmark: _Toc152042420][bookmark: _Toc144974610][bookmark: _Toc28920][bookmark: _Toc152045642]4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc152042421][bookmark: _Toc179632661][bookmark: _Toc144974611][bookmark: _Toc152045643][bookmark: _Toc24679]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc179632662][bookmark: _Toc152045644][bookmark: _Toc144974612][bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc152042422]4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc152045645][bookmark: _Toc2685][bookmark: _Toc179632663][bookmark: _Toc152042423][bookmark: _Toc144974613]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc179632664][bookmark: _Toc152042424][bookmark: _Toc18614][bookmark: _Toc152045646][bookmark: _Toc144974614]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc152045647][bookmark: _Toc26735][bookmark: _Toc144974615][bookmark: _Toc179632665][bookmark: _Toc152042425]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc152045648][bookmark: _Toc152042426][bookmark: _Toc13315][bookmark: _Toc179632666][bookmark: _Toc144974616]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc25404][bookmark: _Toc152042427][bookmark: _Toc152045649][bookmark: _Toc144974617][bookmark: _Toc179632667]4.10 承包人现场查勘                                                                                                           
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc152045650][bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc10533]4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc26540][bookmark: _Toc152042429][bookmark: _Toc93][bookmark: _Toc144974619][bookmark: _Toc152045651][bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc179632669]5. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc152042430][bookmark: _Toc179632670][bookmark: _Toc152045652][bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc144974620]5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc144974621][bookmark: _Toc152042431][bookmark: _Toc2628][bookmark: _Toc152045653][bookmark: _Toc179632671]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc152045654][bookmark: _Toc152042432][bookmark: _Toc144974622][bookmark: _Toc19941][bookmark: _Toc179632672]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc144974623][bookmark: _Toc152045655][bookmark: _Toc152042433][bookmark: _Toc179632673][bookmark: _Toc8665]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc4984][bookmark: _Toc152042434][bookmark: _Toc152045656][bookmark: _Toc144974624][bookmark: _Toc10598][bookmark: _Toc179632674][bookmark: _Toc13845]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc179632675][bookmark: _Toc152042435][bookmark: _Toc152045657][bookmark: _Toc10416][bookmark: _Toc144974625]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc179632676][bookmark: _Toc152042436][bookmark: _Toc144974626][bookmark: _Toc152045658][bookmark: _Toc18544]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc179632677][bookmark: _Toc12810][bookmark: _Toc152042437][bookmark: _Toc152045659][bookmark: _Toc144974627]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc144974628][bookmark: _Toc179632678][bookmark: _Toc152042438][bookmark: _Toc152045660]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc5833][bookmark: _Toc152045661][bookmark: _Toc179632679][bookmark: _Toc144974629][bookmark: _Toc22762][bookmark: _Toc2510][bookmark: _Toc152042439][bookmark: _Toc152042453][bookmark: _Toc144974643][bookmark: _Toc179632693][bookmark: _Toc152045675][bookmark: _Toc179632686][bookmark: _Toc144974636][bookmark: _Toc152042446][bookmark: _Toc152045668]7. 交通运输
[bookmark: _Toc22362][bookmark: _Toc144974630][bookmark: _Toc152042440][bookmark: _Toc152045662][bookmark: _Toc179632680]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc152042441][bookmark: _Toc144974631][bookmark: _Toc152045663][bookmark: _Toc3009][bookmark: _Toc179632681]7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
[bookmark: _Toc9555][bookmark: _Toc152045664][bookmark: _Toc152042442][bookmark: _Toc144974632][bookmark: _Toc179632682]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc152045665][bookmark: _Toc8827][bookmark: _Toc144974633][bookmark: _Toc152042443][bookmark: _Toc179632683]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc179632684][bookmark: _Toc144974634][bookmark: _Toc152042444][bookmark: _Toc152045666]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc179632685][bookmark: _Toc31220][bookmark: _Toc152042445][bookmark: _Toc144974635][bookmark: _Toc152045667]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc11509][bookmark: _Toc7270]8. 测量放线
[bookmark: _Toc144974637][bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc152045669][bookmark: _Toc26657][bookmark: _Toc179632687]8.1 施工控制网
8.1.1发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc179632688][bookmark: _Toc144974638][bookmark: _Toc25216][bookmark: _Toc152042448][bookmark: _Toc152045670]8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc13935][bookmark: _Toc152042449][bookmark: _Toc179632689][bookmark: _Toc144974639][bookmark: _Toc152045671]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc152042450][bookmark: _Toc23923][bookmark: _Toc152045672][bookmark: _Toc144974640][bookmark: _Toc179632690]8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc179632691][bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc11737][bookmark: _Toc144974641][bookmark: _Toc152042451][bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc152045673]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc152045674][bookmark: _Toc152042452][bookmark: _Toc179632692][bookmark: _Toc144974642][bookmark: _Toc12367]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc16582][bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc3646][bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc16392][bookmark: _Toc179632697]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc179632694][bookmark: _Toc144974644][bookmark: _Toc152045676][bookmark: _Toc12123][bookmark: _Toc152042454]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc152042455][bookmark: _Toc3312][bookmark: _Toc179632695][bookmark: _Toc152045677][bookmark: _Toc144974645]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc144974646][bookmark: _Toc152045678][bookmark: _Toc152042456][bookmark: _Toc8590][bookmark: _Toc179632696]9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc18754]10. 进度计划
[bookmark: _Toc152042458][bookmark: _Toc144974648][bookmark: _Toc179632698][bookmark: _Toc152045680][bookmark: _Toc27567]10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
[bookmark: _Toc144974649][bookmark: _Toc152042459][bookmark: _Toc152045681][bookmark: _Toc6459][bookmark: _Toc179632699]10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc28108][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc9839][bookmark: _Toc152045682][bookmark: _Toc7560][bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc179632700]11. 开工和竣工
[bookmark: _Toc179632701][bookmark: _Toc152042461][bookmark: _Toc152045683][bookmark: _Toc17766][bookmark: _Toc144974651]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
[bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc152042462][bookmark: _Toc179632702][bookmark: _Toc144974652][bookmark: _Toc152045684]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc18685][bookmark: _Toc152045685]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc7854][bookmark: _Toc152042464][bookmark: _Toc179632704]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc179632705][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc31378][bookmark: _Toc152045687]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc144974656][bookmark: _Toc10285][bookmark: _Toc152042466][bookmark: _Toc152045688][bookmark: _Toc179632706][bookmark: _Toc144974657]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 
[bookmark: _Toc17965][bookmark: _Toc152042467][bookmark: _Toc4855][bookmark: _Toc152045689][bookmark: _Toc144974658][bookmark: _Toc2738][bookmark: _Toc179632707]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc179632708][bookmark: _Toc144974659][bookmark: _Toc152042468][bookmark: _Toc152045690]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc144974660][bookmark: _Toc152042469][bookmark: _Toc152045691][bookmark: _Toc19522][bookmark: _Toc179632709]12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc179632710][bookmark: _Toc152045692][bookmark: _Toc144974661][bookmark: _Toc24615][bookmark: _Toc152042470]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc152045693][bookmark: _Toc144974662][bookmark: _Toc179632711][bookmark: _Toc25129][bookmark: _Toc152042471]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc144974663][bookmark: _Toc152045694][bookmark: _Toc17347][bookmark: _Toc152042472][bookmark: _Toc179632712]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc30578][bookmark: _Toc152045695][bookmark: _Toc179632713][bookmark: _Toc144974664][bookmark: _Toc152042473][bookmark: _Toc17928][bookmark: _Toc20705]13. 工程质量
[bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc179632714][bookmark: _Toc152045696][bookmark: _Toc144974665]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152042475][bookmark: _Toc179632715][bookmark: _Toc11344][bookmark: _Toc152045697][bookmark: _Toc144974666]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc152045698][bookmark: _Toc144974667][bookmark: _Toc179632716][bookmark: _Toc152042476][bookmark: _Toc8162]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc179632717][bookmark: _Toc152045699][bookmark: _Toc144974668][bookmark: _Toc152042477][bookmark: _Toc1582]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc144974669][bookmark: _Toc179632718][bookmark: _Toc152042478][bookmark: _Toc152045700][bookmark: _Toc9583]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc152042479][bookmark: _Toc179632719][bookmark: _Toc144974670][bookmark: _Toc152045701][bookmark: _Toc20909]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc1219][bookmark: _Toc144974671][bookmark: _Toc152042480][bookmark: _Toc152045702][bookmark: _Toc179632720][bookmark: _Toc28068][bookmark: _Toc19021]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc15261][bookmark: _Toc152045703][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc179632721]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc8260][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc152042482]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc10760][bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc152045705][bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc179632723]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc179632724][bookmark: _Toc144974675][bookmark: _Toc152042484][bookmark: _Toc152045706][bookmark: _Toc16782][bookmark: _Toc15169][bookmark: _Toc23332]15. 变更
[bookmark: _Toc144974676][bookmark: _Toc152042485][bookmark: _Toc15101][bookmark: _Toc179632725][bookmark: _Toc152045707]15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
[bookmark: _Toc152042486][bookmark: _Toc9410][bookmark: _Toc144974677][bookmark: _Toc152045708][bookmark: _Toc179632726]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc152045709][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc179632727][bookmark: _Toc144974678][bookmark: _Toc152042487]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc179632728][bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc144974679][bookmark: _Toc152045710][bookmark: _Toc152042488]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc28446][bookmark: _Toc152042489][bookmark: _Toc144974680][bookmark: _Toc152045711][bookmark: _Toc179632729]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc22923][bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc144974681][bookmark: _Toc152045712]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc152045713][bookmark: _Toc4950][bookmark: _Toc144974682][bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc179632731]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc179632732][bookmark: _Toc3698][bookmark: _Toc152045714][bookmark: _Toc152042492][bookmark: _Toc144974683]15.8 暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc144974684][bookmark: _Toc10391][bookmark: _Toc152045715][bookmark: _Toc32425][bookmark: _Toc179632733][bookmark: _Toc5178][bookmark: _Toc152042493]16. 价格调整
[bookmark: _Toc144974685][bookmark: _Toc152042494][bookmark: _Toc26857][bookmark: _Toc179632734][bookmark: _Toc152045716]16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

        
 
式中： △P -- 需调整的价格差额；
	P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc144974686][bookmark: _Toc152042495]	A -- 定值权重（即不调部分的权重）；
	B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc179632735][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc10273]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc144974689][bookmark: _Toc152042497][bookmark: _Toc18393][bookmark: _Toc15699][bookmark: _Toc152045718][bookmark: _Toc179632736][bookmark: _Toc9374]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc152042498][bookmark: _Toc179632737][bookmark: _Toc152045719][bookmark: _Toc144974690][bookmark: _Toc4269]17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 
[bookmark: _Toc152042499][bookmark: _Toc14366][bookmark: _Toc144974691][bookmark: _Toc179632738][bookmark: _Toc152045720]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc3683][bookmark: _Toc179632739][bookmark: _Toc152042500][bookmark: _Toc152045721][bookmark: _Toc144974692]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc152045722][bookmark: _Toc144974693][bookmark: _Toc152042501][bookmark: _Toc179632740][bookmark: _Toc14201]17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
[bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc152045723][bookmark: _Toc179632741][bookmark: _Toc152042502][bookmark: _Toc144974694]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _Toc152045724][bookmark: _Toc179632742][bookmark: _Toc144974695][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc152042503]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
[bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc179632743][bookmark: _Toc152045725][bookmark: _Toc152042504][bookmark: _Toc144974696][bookmark: _Toc16005][bookmark: _Toc6642]18. 竣工验收
[bookmark: _Toc179632744][bookmark: _Toc144974697][bookmark: _Toc17498][bookmark: _Toc152045726][bookmark: _Toc152042505]18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 
[bookmark: _Toc152042506][bookmark: _Toc144974698][bookmark: _Toc21822][bookmark: _Toc179632745][bookmark: _Toc152045727]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc179632746][bookmark: _Toc144974699][bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc152042507][bookmark: _Toc152045728]18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc144974700][bookmark: _Toc3278][bookmark: _Toc179632747][bookmark: _Toc152042508][bookmark: _Toc152045729]18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc144974701][bookmark: _Toc179632748][bookmark: _Toc16890][bookmark: _Toc152045730][bookmark: _Toc152042509]18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc144974702][bookmark: _Toc152042510][bookmark: _Toc18217][bookmark: _Toc152045731][bookmark: _Toc179632749]18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152042511][bookmark: _Toc179632750][bookmark: _Toc152045732][bookmark: _Toc5815][bookmark: _Toc144974703]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc25386][bookmark: _Toc152042512][bookmark: _Toc144974704][bookmark: _Toc179632751][bookmark: _Toc152045733]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc179632752][bookmark: _Toc152045734][bookmark: _Toc19737][bookmark: _Toc809][bookmark: _Toc152042513][bookmark: _Toc4555][bookmark: _Toc144974705]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc152042514][bookmark: _Toc12058][bookmark: _Toc179632753][bookmark: _Toc152045735][bookmark: _Toc144974706]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc152045736][bookmark: _Toc179632754][bookmark: _Toc29614][bookmark: _Toc152042515][bookmark: _Toc144974707]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc152045737][bookmark: _Toc152042516][bookmark: _Toc179632755][bookmark: _Toc144974708][bookmark: _Toc18474]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc152042517][bookmark: _Toc144974709][bookmark: _Toc152045738][bookmark: _Toc179632756][bookmark: _Toc12735]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc179632757][bookmark: _Toc5844][bookmark: _Toc152045739][bookmark: _Toc152042518][bookmark: _Toc144974710]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc152042519][bookmark: _Toc179632758][bookmark: _Toc152045740][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc144974711]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc152042520][bookmark: _Toc22347][bookmark: _Toc179632759][bookmark: _Toc144974712][bookmark: _Toc152045741]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc24572][bookmark: _Toc152045742][bookmark: _Toc179632760][bookmark: _Toc144974713][bookmark: _Toc152042521][bookmark: _Toc30166][bookmark: _Toc24249]20. 保险
[bookmark: _Toc144974714][bookmark: _Toc22111][bookmark: _Toc179632761][bookmark: _Toc152042522][bookmark: _Toc152045743]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc14969][bookmark: _Toc152042523][bookmark: _Toc179632762][bookmark: _Toc152045744][bookmark: _Toc144974715]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc144974716][bookmark: _Toc152042524][bookmark: _Toc152045745][bookmark: _Toc179632763][bookmark: _Toc3707]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc7478][bookmark: _Toc152042525][bookmark: _Toc179632764][bookmark: _Toc152045746][bookmark: _Toc144974717]20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc152045747][bookmark: _Toc152042526][bookmark: _Toc28078][bookmark: _Toc179632765][bookmark: _Toc144974718]20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc152042527][bookmark: _Toc144974719][bookmark: _Toc179632766][bookmark: _Toc28542][bookmark: _Toc152045748]20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc152042528][bookmark: _Toc26682][bookmark: _Toc152045749][bookmark: _Toc5337][bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc179632767][bookmark: _Toc144974720]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc152042529][bookmark: _Toc179632768][bookmark: _Toc22289][bookmark: _Toc152045750][bookmark: _Toc144974721]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc179632769][bookmark: _Toc144974722][bookmark: _Toc152042530][bookmark: _Toc8574][bookmark: _Toc152045751]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc144974723][bookmark: _Toc179632770][bookmark: _Toc152045752][bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc152042531]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc144974724][bookmark: _Toc14503][bookmark: _Toc31486][bookmark: _Toc179632771][bookmark: _Toc24253][bookmark: _Toc152045753][bookmark: _Toc152042532]22. 违约
[bookmark: _Toc144974725][bookmark: _Toc22513][bookmark: _Toc152042533][bookmark: _Toc152045754][bookmark: _Toc179632772]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc152045755][bookmark: _Toc152042534][bookmark: _Toc24449][bookmark: _Toc179632773][bookmark: _Toc144974726]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc152042535][bookmark: _Toc18044][bookmark: _Toc152045756][bookmark: _Toc179632774]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc152045757][bookmark: _Toc152042536][bookmark: _Toc144974727][bookmark: _Toc21240][bookmark: _Toc179632775][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc13734]23. 索赔
[bookmark: _Toc31214][bookmark: _Toc152042537][bookmark: _Toc152045758][bookmark: _Toc179632776][bookmark: _Toc144974728]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc11708][bookmark: _Toc152045759][bookmark: _Toc179632777][bookmark: _Toc152042538][bookmark: _Toc144974729]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc152042539][bookmark: _Toc11891][bookmark: _Toc179632778][bookmark: _Toc152045760][bookmark: _Toc144974730]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
[bookmark: _Toc21853][bookmark: _Toc144974731][bookmark: _Toc152042540][bookmark: _Toc179632779][bookmark: _Toc152045761]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc179632780][bookmark: _Toc144974732][bookmark: _Toc152045762][bookmark: _Toc152042541][bookmark: _Toc11556][bookmark: _Toc3201][bookmark: _Toc25719]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc152042542][bookmark: _Toc10541][bookmark: _Toc179632781][bookmark: _Toc144974733][bookmark: _Toc152045763]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc179632782][bookmark: _Toc12322][bookmark: _Toc144974734][bookmark: _Toc152045764][bookmark: _Toc152042543]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc152042544][bookmark: _Toc152045765][bookmark: _Toc179632783][bookmark: _Toc144974735]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。



[bookmark: _Toc179632784][bookmark: _Toc144974736][bookmark: _Toc152045766][bookmark: _Toc6603][bookmark: _Toc5223][bookmark: _Toc19556][bookmark: _Toc152042545]第三部分 专用合同条款
1　一般约定
　1.1　词语定义
　　1.1.2　合同当事人和人员
　　1.1.2.2　发包人：　　　(填入发包人的名称)。
　　1.1.2.3　承包人：　　　(签约后填入承包人的名称)。
　　1.1.2.5　分包人：　　　(签约后填入分包人的名称)。
　　1.1.2.6　监理人：　　　(填入监理人名称)。
　　1.1.4　日期
　　1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：　　　　　　　　　　　　。
　1.4　合同文件的优先顺序
　　进入合同文件的各项文件及其优先顺序是　　　　　　　　　　　　　。
　1.7　联络
　　1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达　　　　　(填写文件送达地点)。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0202]2　发包人义务
　2.3　提供施工场地
　　2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：　　　　　　　　　　。
　　2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为：　　　　　　　　　　。
　2.8　其它义务
　　(根据发包人的合同管理要求补充)
　　(1)……
　　(2)……
[bookmark: 第04章合同条款及格式0203]3　监理人
　3.1　监理人的职责和权力
　　3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)
　　(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；
　　(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；
　　(3)按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
　　(4)……
[bookmark: 第04章合同条款及格式0204]4　承包人
　4.1　承包人的一般义务
　　4.1.10　其它义务
　　(1)……
　　(2)……
　4.3　分包
　　4.3.2　允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
　　(1)工程项目：　　　　　　　　　。
　　(2)工作内容：　　　　　　　　　　。
　　(3)分包金额限额：　　　　　　　　　　。
　　4.3.10　分包人项目管理机构的设立：　　　　　　　　　　。
　4.11　不利物质条件
　　4.11.1　不利物质条件的范围：　　　　　　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0205]5　材料和工程设备
　5.2　发包人提供的材料和工程设备
　　5.2.1　发包人提供的材料和工程设备见下表：
发包人提供的材料表(参考格式)
	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



发包人提供的工程设备表(参考格式)
	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: 第04章合同条款及格式0206]6　施工设备和临时设施
　6.2　发包人提供的施工设备和临时设施
　　(1)发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表(参考格式)
	序号
	施工设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


　　注　设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
　　(2)发包人提供的临时设施：　　　　　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0207]7　交通运输
　7.1　道路通行权和场外设施
　　道路通行权和场外设施的约定：　　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0208]8　测量放线
　8.1　施工控制网
　　8.1.1　施工控制网的约定：　　　　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0209]9　施工安全、治安保卫和环境保护
　9.1　发包人的施工安全责任
　　9.1.4　发包人提供　　　　　　　资料，其余资料由承包人负责收集。
　9.2　承包人的施工安全责任
　　9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：　　　　　。其中　　　　　应组织专家论证和审查。
　9.7　文明工地
　　9.7.1　本合同文明工地的约定：　　　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0211]11　开工和竣工(完工)
　11.4　异常恶劣的气候条件
　11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
　　(1)日降雨量大于　　　　mm的雨日超过　　　　天；
　　(2)风速大于　　　　m/s的　　　级以上台风灾害；
　　(3)日气温超过　　　　℃的高温大于　　　　天；
　　(4)日气温低于　　　　℃的严寒大于　　　　天；
　　(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：　　　　；
　　(6)其它异常恶劣气候灾害。
　11.5　承包人工期延误
　　(1)逾期完工违约金表(参考格式)。
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	

	
	
	
	


　　(2)全部逾期完工违约金的总限额为　　　　(不超过签约合同价的　%)。
　11.6　工期提前
　　工期提前的奖金约定：　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0212]12　暂停施工
　12.1　承包人暂停施工的责任
　　(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：　　　　　。
　12.2　发包人暂停施工的责任
　　(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0213]13　工程质量
　13.7　质量评定
　　13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：　　　　。
　　13.7.7　工程合格标准为：　　　　　；优良标准为：　　　　。达到优良的奖金为：　　　　　。
　13.8　质量事故处理
　　13.8.4　工程竣工验收时，　　　　　向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0214]14　试验和检验
　14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验
　　14.1.5　水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责　　　　　。
　　14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：　　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0215]15　变更
　15.1　变更的范围和内容
　　(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的　　　　%，关键项目：　　　　，单价调整方式：　　　　　。
　15.5　承包人的合理化建议
　　15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：　　　　　　　　。
　15.8　暂估价
　　15.8.1　(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：　　　　　(签约后填入)；发包人组织招标的暂估价项目：　　　　　(签约后填入)。
　　(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0216]16　价格调整
　16.1　物价波动引起的价格调整
　　物价波动引起的价格调整方式：　　　　。
　　16.1.2　采用造价信息调整价格差额
　　工程造价信息的来源：　　　　　。
　　价格调整的项目和系数：　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0217]17　计量与支付
　17.2　预付款
　　17.2.1　预付款：
　　(1)工程预付款的总金额为签约合同价的　　　　%，分　　　　次支付给承包人。
　　各次预付款的支付额度和付款时间为：
　　1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的　　　%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
　　2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的　　%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
　　3)第三次预付款……。
　　……
　　(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：　　　。
　　17.2.2　预付款保函(担保)
　　(2)工程材料预付款的担保约定为：　　　。
　　17.2.3　预付款的扣回与还清
　　(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的　　%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的%时全部扣清。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
式中　R——每次进度付款中累计扣回的金额；
　　　A——工程预付款总金额；
　　　S——签约合同价；
　　　C——合同累计完成金额；
　　　F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
　　　F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
　　上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
　　(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为：　　　　。
　17.4　质量保证金
　　17.4.1　每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的　　　　%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的　　　　%。
　17.5　竣工(完工)结算
　　17.5.1　竣工(完工)付款申请单
　　(1)承包人应提交完工付款申请单一式　　　　份。
　17.6　最终结清
　　17.6.1　最终结清申请单
　　(1)承包人应提交最终结清申请单一式　　　份。
　17.7　竣工财务决算
　　承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：　　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0218]18　竣工验收(验收)
　18.1　验收工作分类
　　本工程法人验收包括：　　　　；政府验收包括：　　　　。验收条件为：　　　　　，验收程序为：　　　　。
　18.2　分部工程验收
　　18.2.2　本工程由发包人主持的分部工程验收为　　　　，其余由监理人主持。
　18.3　单位工程验收
　　18.3.4　提前投入使用的单位工程包括：　　、　　、　　。
　18.5　阶段验收
　　18.5.1　本合同工程阶段验收类别包括：　　、　　、　　。
　18.6　专项验收
　　18.6.2　本合同工程专项验收类别包括：　　、　　、　　。
　18.7　竣工验收
　　18.7.3　本工程　　　　(需要／不需要)竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。
　18.8　施工期运行
　　18.8.1　需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：　　、　　、　　。
　18.9　试运行
　　18.9.1　试运行的组织：　　；费用承担：　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0219]19　缺陷责任与保修责任
　19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
　　本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0220]20　保险
　20.1　工程保险
　　建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：　　；
　　投保内容：　　；
　　保险金额、保险费率和保险期限：　　　　　　。
　20.4　第三者责任险
　　20.4.2　第三者责任险保险费率：　　　　；
　　第三者责任险保险金额：　　　。
　20.5　其它保险
　　需要投保的其它内容：　　　　；
　　保险金额、保险费率和保险期限：　　　　。
　20.6　对各项保险的一般要求
　　20.6.1　保险凭证
　　承包人提交保险凭证的期限：　　　　。
　　保险条件：　　　　；
　　20.6.4　保险金不足的补偿
　　承包人负责补偿的范围与金额：　　　　；
　　发包人负责补偿的范围与金额：　　　　。
[bookmark: 第04章合同条款及格式0224]24　争议的解决
　24.1　争议的解决方式
　　合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：　　　　。




[bookmark: _Toc13445][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc22450][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc23289][bookmark: _Toc152045767]第四部分  合同附件格式
[bookmark: _Toc144974831][bookmark: _Toc152042551][bookmark: _Toc179632787][bookmark: _Toc152045769][bookmark: _Toc14087]
附件一：履约担保格式

履约担保

             		  （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                    
邮政编码：					        		  
电    话：                                   
传    真：                                   
           年        月        日

[bookmark: _Toc152042553][bookmark: _Toc26813][bookmark: _Toc144974833][bookmark: _Toc179632788][bookmark: _Toc152045771]附件二：预付款担保格式

预付款担保

            		  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）          标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地    址：			    	        
邮政编码：							
电    话：                            
传    真：                            
             年      月      日
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[bookmark: 第06章图纸招标][bookmark: _Toc3481]第6章　图纸（招标图纸）

[bookmark: 第06章图纸招标01]

[bookmark: 第03卷]招标人按项目实际情况以附件形式提供。
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[bookmark: 第07章技术标准和要求][bookmark: _Toc27087]第7章　技术标准和要求

除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。
构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
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　　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）

投标文件
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投标人：××××××
　　　　年　　月　　日
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[bookmark: 第08章投标文件格式01][bookmark: _Toc30132]一、投标函及投标函附录

　　（一）投标函
　　　　　　　　　　　　（招标人名称）：
　　1.我方已仔细研究了　　　　（项目名称）　　（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　　　　元（￥　　　　元）的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　　　。
　　2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
　　3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）　　　　元（￥　　　　元）。
[bookmark: _Toc30931][bookmark: _Toc28368]　　4.如我方中标：
　　（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
　　（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
　　（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；
　　（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
　　5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
　　6.　　　　　　　　　　　（其它补充说明）。


　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　　　　　（盖单位电子章）
　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　（电子签字或盖章签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　地址：
　　　　　　　　　　　　　　　　网址：
　　　　　　　　　　　　　　　　电话：
　　　　　　　　　　　　　　　　传真：
　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日















　　（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：　　　
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：　　日历天
	

	3
	缺陷责任期（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3
	
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数权重表
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	





价格指数权重表
基本价格指数的基准日：
	名称
	基本价格指数
	权重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变值部分
	人工费
	F01
	
	B1
	至
	

	
	钢材
	F02
	
	B2
	至
	

	
	水泥
	F03
	
	B3
	至
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	……
	……
	

	合计
	1.00
	


　　注　除另有约定外，可调因子、定值权重和变值权重的允许范围以及基本价格指数的基准日期由招标人在招标文件中确定，变值权重建议值由投标人填写。可调因子的价格指数或价格指数的计算参数的选择由招标人在招标文件中确定。


[bookmark: 第08章投标文件格式02法人]

[bookmark: _Toc30976]二、法定代表人身份证明

投标人名称：　　　　　　　　　　　　
单位性质：　　　　　　　　　　　　　
地址：　　　　　　　　　　　　　　　
成立时间：　　　　　　年　　月　　日
经营期限：　　　　　　　　　　　　　
姓名：　　　性别：　　年龄：　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　
职务：　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。
　　特此证明。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　（盖单位电子章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


[bookmark: 第08章投标文件格式02授权]

[bookmark: _Toc6130]三、授权委托书

　　本人　　　　（姓名）系　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）　　　　为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
　　委托期限：　　　　　　。
　　代理人无转委托权。
　　附：法定代表人身份证明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　 （盖单位电子章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　　（电子签字或盖章签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：　　　　　　 （电子签字或盖章签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


[bookmark: 第08章投标文件格式03]

[bookmark: _Toc25033]四、联合体协议书

　　　　　　　　　　　　（所有成员单位名称）自愿组成　　　　　　　　　（联合体名称），共同参加　　　　　　（项目名称）　　　　　（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
　　1.　　　　　　　（某成员单位名称）为　　　　　　（联合体名称）牵头人。
　　2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
　　3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
　　4.联合体内部各成员单位的职责分工如下：　　　　　　。
　　5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
　　6.本协议书一式　　　　份，联合体成员和招标人各执一份。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　 牵头人名称：　　　　　　　　　（盖单位电子章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　（电子签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　成员单位一名称：　　　　　　　　（盖单位电子章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　（电子签字或盖章）  成员单位二名称：　　　　　　　　　（盖单位电子章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　（电子签字或盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　　注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。


[bookmark: 第08章投标文件格式04]

[bookmark: _Toc27822]五、投标保证金

　　　　　　　　　　　　　　　　　保函编号：     （投标）  字     年第  号
致	                   （下称招标人）：
鉴于	        公司（下称投标人）将参加贵方           项目（标段） 	           标段的投标，我方接受投标人的委托，向招标人提供投标保函保证：
一、本保证担保的担保金额为人民币          元（小写），             元（大写）。
二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或经保证人书面同意后延长的投标有效期）届满之日起90 日（含 90 日）。
三、在本保证担保的保证期间内，如果投标人出现下列情形之一，招标人可以向我方提起索赔： 
1.投标截止后，投标人在投标有效期间撤销投标文件；
2.投标人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，无正当理由不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
3.投标人在投标有效期内收到招标人发出的中标通知书后，无正当理由不能或拒绝按照招标文件的规定接受对错误的修正、不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
4.投标人以其它方式放弃中标的；
5.投标人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的；
6.法律法规和招标文件约定的其他情形。 
四、在本保证担保的保证期间内，我方收到招标人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后10个工作日内，向招标人支付本保证担保的担保额。
五、招标人的索赔通知应当说明索赔理由，并在本保证担保的保证期间内送达我方。
六、本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保；未经我方书面同意，转让或修改本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向招标人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
保证人（盖章）： 
单位地址：
日    期：

[bookmark: 第08章投标文件格式05][bookmark: _Toc15727]六、已标价工程量清单




[bookmark: 第08章投标文件格式06][bookmark: _Toc14030]七、施工组织设计

　　1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
　　施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：
	序号
	名称
	备注

	1
	施工围堰设计说明书及附图（如有）
	

	2
	施工排水设计说明书及附图（如有）
	

	3
	材料采购
	

	4
	土方工程施工说明书及附图（如有）
	

	5
	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（如有）
	

	6
	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	7
	金属结构制造和安装计划、措施及附图（如有）
	

	8
	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书（如有）
	

	9
	建筑与装修工程施工说明书（如有）
	

	10
	工程质量管理方案
	

	11
	安全生产管理方案
	

	12
	防汛度汛
	

	13
	文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等
	

	14
	水土保持、环境保护管理方案（如有）
	

	15
	其它有关工程的施工工艺及进度计划
	

	16
	有关施工建议
	



　　2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
　　附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
　　附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
　　附件三：拟投入本标段的劳动力计划表
　　附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
　　附件五：施工总平面图
　　附件六：临时用地表



附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：主要施工设备表应标明设备自有或租用，并附佐证材料。
附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
　　1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
　　2.施工进度表可采用　　　　　　　　　　网络图（或横道图）表示。

附件五：
施工总平面图
　　投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：
临时用地表
	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: 第08章投标文件格式07][bookmark: _Toc2042]八、项目管理机构表

　　（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



　　（二）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	　　　　年毕业于　　　学校　　　专业

	主要施工管理经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　　注：1、主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。
        2、第三章有评分要求的主要人员提供类似项目，其余不做要求。


[bookmark: 第08章投标文件格式08][bookmark: _Toc7180]九、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	





10、 [bookmark: 第08章投标文件格式09][bookmark: _Hlt269103346][bookmark: _Toc19144]资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


　　注　相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

　　（二）近  年财务状况
（近   年指　　　　年　　月至　　　　年　　月）
　　1.财务状况表
财务状况表
	名称
	单位
	　　年
	　　年
	　　年

	一、注册资金
	
	
	
	

	二、净资产
	
	
	
	

	三、总资产
	
	
	
	

	四、固定资产
	
	
	
	

	五、流动资产
	
	
	
	

	六、流动负债
	
	
	
	

	七、负债合计
	
	
	
	

	八、营业收入
	
	
	
	

	九、净利润
	
	
	
	

	
	
	
	
	



　　






2.拟投入本项目的流动资金函
拟投入本项目的流动资金函（格式）
　　　　　　　　　　　　　（招标人名称）：
　　我方拟投入　　　　（项目名称）　　　　（标段名称）的流动资金为　　　　万元，资金来源于　　　　　，资金来源证明文件附后。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
注：相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

（三）近  年完成的类似项目情况表
（近   年指　　　　年　　月至　　　　年　　月）
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	　　合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论


　　注　相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

　　（四）正在施工的和新承接的项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	项目描述
	

	备注
	　　合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）


　　注　相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

　　（五）近  年发生的诉讼及仲裁情况表
（近  年指　　　　年　　月至　　　　年　　月）
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注　相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。
　（六）资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明材料对应页码

	
	营业执照
	
	
	

	
	安全生产许可证
	
	
	

	
	资质证书及等级
	
	
	

	
	财务状况
	
	
	

	
	类似项目业绩
	
	
	

	
	信誉
	
	
	

	
	项目经理资格
	
	
	

	
	联合体协议书
	
	
	

	
	企业主要负责人安全生产考核合格证书
	
	
	

	
	技术负责人资格
	
	
	

	
	委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	





[bookmark: 第08章投标文件格式10][bookmark: _Toc14508]十一、智能评审数据
注： 数据示例如下， 本表单由“机器管”投标工具自动生成为准， 请投标人认真确认数据的 准确性与真实性。
营业执照
	企业名称
	

	社会统一信用代码
	

	有效期截止时间
	

	法人代表名称
	


安全生产许可证
	企业名称
	

	有效期截止时间
	


企业资质
	序号
	企业名称
	法定代表 人名称
	资 质 专 业
	资 质 类 别
	资 质 类 型
	资 质 等 级
	有 效 期 截 止 时 间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	





我方承诺已知悉本项目为机器评审项目，机器管招投标系统投标工具将在投标文件中 生成“智能评审数据”（详细格式见招标文件中投标文件格式章节中的“十一、智能评审数据”）， 我方已对相关内容进行确认，并同意机器评审内容以机器管招投标系统投标工具从投标人主 体库获取的智能评审数据为准， 若智能评审数据与投标人所上传相关支撑材料不一致， 以机器管招投标系统生成的智能评审数据为准。



                               投标人：（盖单位章）
年  月  日



11、 [bookmark: 第08章投标文件格式11][bookmark: _Toc4067]其它材料
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